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Lot 1
Maçonnerie

Lot 2
Vitraux

mois 6
Tranche ferme (collatérale et chœur) Tranche conditionnel (nef)

Sainte-Marguerite-sur-mer (76)
Assainissement des façades nord de l'église Sainte Marguerite

PLANNING PREVISIONNEL

mois 1 mois 4mois 0 mois 2 mois 3 mois 5

Installations, échafaudage  et 
déposes/protections de chantier

Dépose des grilles, barreaux et vitraux Ré
ce

pt
io

n

Nettoyage 

Pé
rio

de
 d

e 
pr

ép
ar

at
io

n
do

ss
ie

r é
xé

cu
tio

n
dépiquetage/purge des enduits 

restaurations en atelier

bilan sanitaire

consolidation des contreforts /remplacements pierres 

consolidations/refichage extérieurs 

bilan détaillé 

rejointoiement extérieurs

repose des vitraux et protections

dépiquetage/purge  des joints extérieurs 

mise en surveillance fissures

consolidations/refichage intérieurs 

nettoyage baies

dépiquetage/purge des joints extérieurs nef 

consolidations/refichage/remplacements
bilan détaillé nef
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rejointoiement extérieurs


